



Prosjekt Campus Kristiansund

Styringsgruppemøte - Scandic Hotel Kristiansund, 26. april 2017

Saksliste

- Sak 2017/01 Konstituering av styringsgruppen
- Sak 2017/02 Prosjektstatus
- Sak 2017/03 Møteplan for styringsgruppen

Sak 2017-01 Prosjekt Campus Kristiansund – konstituering av styringsgruppe

Styringsgruppen for Campus Kristiansund består av representanter for eierne i Høgskolesenteret i Kristiansund/deltagende organisasjoner i prosjektet, samt administrativt oppnevnte medlemmer fra Fylkesting, regionråd, næringsliv og forskning. Høgskolen i Molde representerer alle tre høgskolene i Møre og Romsdal.

Faste deltakere		
Eieroppnevnte medlemmer		
Møre og Romsdal fylkeskommune	Jon Aasen (leder) Ottar Brage Guttelvik	Fylkesordfører Fylkesrådmann
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum	Finn Backer	Daglig leder
Høgskolen i Molde	Hallgeir Gammelsæter	Rektor/styreleder
Kristiansund kommune	Kjell Neergaard Arne Ingebrigtsen	Ordfører Rådmann
Administrativt oppnevnte medlemmer		
HIKSU	Kathrine Gjestad	Styreleder
Fylkestinget	Kristin Sørheim (SP) Steinar Reiten (KrF)	Repr. i fylkesting/fylkesutv. Repr. i fylkesting/fylkesutv.
Nordmøre Regionråd – ORKidé	Roger Osen	regionrådsleder
Skretting	Hilde Roald	Produksjonsdirektør
Møreforskning Ålesund	Agnes C. Gundersen	Daglig leder

Det er lagt vekt på geografisk og faglig bredde i sammensetningen av styringsgruppen. Det er ønskelig å få med en representant for næringslivet på Indre Nordmøre, og styringsgruppen vil derfor bli supplert med ett medlem.

Representasjon ut over faste deltagere

Høgskulen på Vestlandet (bachelor i undervannsteknologi ved HIKSU) og Fagskolen er ikke direkte representert i styringsgruppen. Det er lagt opp til at man på ett styringsgruppemøte hvert år kaller inn en utvidet styringsgruppe der disse aktørene også er representert. Det er naturlig at fagtilbud er hovedtema på dette møtet.

Ledelse

Styringsgruppen ledes av fylkesordfører.

Stedfortredere

De Eieroppnevnte medlemmene oppgir faste stedfortredere i møtet.

Offentlighet og åpne/lukkede møter

Møter i styringsgruppen bør følge offentlighetsloven. Referat fra møtene legges på prosjektets nettside.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen for Prosjekt Campus Kristiansund får følgende deltakere:

Faste deltakere		
Eieroppnevnte medlemmer		
Møre og Romsdal fylkeskommune	Jon Aasen (leder) Ottar Brage Guttelvik	Fylkesordfører Fylkesrådmann
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum	Finn Backer	Daglig leder
Høgskolen i Molde	Hallgeir Gammelsæter	Rektor/styreleder
Kristiansund kommune	Kjell Neergaard Arne Ingebrigtsen	Ordfører Rådmann
Administrativt oppnevnte medlemmer		
HIKSU	Kathrine Gjestad	Styreleder
Fylkestinget	Kristin Sørheim (SP) Steinar Reiten (KrF)	Repr. i fylkesting/fylkesutv. Repr. i fylkesting/fylkesutv.
Nordmøre Regionråd – ORKidé	Roger Osen	Regionrådsleder
Skretting	Hilde Roald	Produksjonsdirektør
Møreforskning Ålesund	Agnes C. Gundersen	Daglig leder

Styringsgruppen suppleres med en representant fra næringslivet, fortrinnsvis fra Indre Nordmøre.

I tillegg innkalles en representant for Høgskulen på Vestlandet og en representant for Fagskolen til et årlig utvidet styringsgruppemøte.

Sak 2017-02 Prosjektstatus

Det vises til statusnotat for mars som tidligere er sendt ut til styringsgruppen, og som beskriver prosjektet i korte trekk. Utover dette er følgende aktiviteter satt i gang/under planlegging:

Campus Kristiansund-konferansen – 28. juni 2017

Konferansen vil ha form som et endags oppstartseminar med inviterte deltakere. Målsettingen er å kommunisere direkte med viktige interessenter fra forskningsmiljø, næringsliv, offentlig sektor og politiske miljø, knytte kontakter og få innspill til prosjektarbeidet. Konferansen vil også bli brukt som en anledning til å informere offentligheten om prosjektet.

Campus Kristiansund-konferansen fyller tomrommet etter Tahiti-konferansen, som ikke arrangeres i 2017. Tahitifestivalen starter samme kveld, og påfølgende dag (29.06.) markerer Kristiansund sitt 275-årsjubileum.

Informasjon og dialog

Prosjektleder har orientert om prosjektet i Kristiansund Bystyre 28. mars, i Fylkesutvalget 3. april og det er etter ønske gitt orientering til to politiske parti, sammen med Høgskolesenteret. I samarbeid med Nordmøre Regionråd – ORKidé og regional- og næringsavdelingen i fylkeskommunen er det tatt kontakt med Mørebenken om et orienteringsmøte i Oslo – dato avklares snarlig.

En foreløpig nettside for prosjektet. www.campusksu.no, er etablert via fylkeskommunens nettsted. Et fullverdig nettsted på samme adresse følger senere i år. Malverk og logo for prosjektet er i ferd med å bli utarbeidet.

Prosjektplan

Forslag til prosjektplan og organisering er under arbeid, og legges fram på styringsgruppens junimøte. Prosjektleder vil i dette første møtet invitere styringsgruppen til å komme med innspill på sentrale problemstillinger som framdrift og ambisjonsnivå for prosjektet.

Prosjektleder har hatt møter med hver av deltakerorganisasjonene i prosjektet; disse er utfordret til å komme med innspill på organisering, aktiviteter og ansvarsfordeling.

Kunnskapspark - utviklingsmiljø

Et av de tiltakene som er kommet lengst, er at Kristiansund og Nordmøre Næringsforum planlegger å etablere et nærings- og innovasjonshus i Kristiansund sentrum, sammen med Knudtson Bølgen Innovasjon. Tanken er å samle ulike utviklingsmiljøer, målbedrifter, gründere og andre aktører på ett sted. På lengre sikt vil man kunne flytte hele eller deler av dette miljøet inn i en permanent kunnskapspark i Campus Kristiansund. Med forbehold om positiv styrebehandling og finansiering av prosjektet kan tiltaket være på plass i 2018.

Campus Kristiansund-prosjektet har i tillegg startet en kartlegging av innovasjonssystemene på Nordmøre, med formål om å bygge opp tettere nettverk mellom næringsliv og forskning. Man ser også på Nordmøre sine koblinger til miljøer andre steder.

De eieroppnevnte representantene for deltakerne i prosjektet inviteres i møtet til å gi en kort status for egne aktiviteter som berører Campus Kristiansund.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar statusrapporten for prosjektet til orientering.

Sak 2017-03 Møteplan for 2017

Styringsgruppemøtene holdes i Kristiansund. Det foreslås fire møter i styringsgruppen i 2017, på følgende datoer:

	Forslag	Alternative datoer
Første møte	26.04.2017	
Andre møte	27.06.2017	
Tredje møte	4. oktober	27. september, 5. oktober
Fjerde møte	29. november	22. eller 23. november

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen for Prosjekt Campus Kristiansund har følgende møteplan for 2017:

26. april, 27. Juni, 4. oktober og 29. november. Møtene holdes i Kristiansund.

Roland Mauseth
prosjektleder