



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Prosjekt Campus Kristiansund

Styringsgruppemøte - Scandic Hotel Kristiansund, 26. april 2017

Protokoll

- Sak 2017/01 Konstituering av styringsgruppen
- Sak 2017/02 Prosjektstatus
- Sak 2017/03 Møteplan for styringsgruppen

Følgende faste medlemmer møtte:

Jon Aasen, Møre og Romsdal fylkeskommune
Ottar Brage Guttelvik, Møre og Romsdal fylkeskommune
Kjell Neergaard, Kristiansund kommune
Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune
Finn Backer, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum
Hallgeir Gammelsæther, Høgskolen i Molde
Kathrine Gjestad, HIKSU
Kristin Sørheim, fylkestinget
Steinar Reiten, fylkestinget
Roger Osen, Nordmøre regionråd – ORKidé

Forfall:

Agnes Gundersen, Møreforskning Ålesund
Hilde Roald, Skretting

Fra administrasjonen møtte:

Roland Mauseth, Møre og Romsdal fylkeskommune/ prosjektleder Campus Kristiansund
Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune
Oddny Wiggen, Møre og Romsdal fylkeskommune
Merete Maurset, Møre og Romsdal fylkeskommune

Møtet ble satt kl. 09.30 av leder i styringsgruppa, Jon Aasen. 10 faste medlemmer møtte.

Sak 2017-01 Prosjekt Campus Kristiansund – konstituering av styringsgruppe

Arne Ingebrigtsen ble foreslått som nestleder av styringsgruppa.

Styringsgruppen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Styringsgruppen for Prosjekt Campus Kristiansund får følgende deltakere:

Faste deltakere		
Eieroppnevnte medlemmer		
Møre og Romsdal fylkeskommune	Jon Aasen (leder) Ottar Brage Guttelvik	Fylkesordfører Fylkesrådmann
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum	Finn Backer	Daglig leder
Høgskolen i Molde	Hallgeir Gammelsæter	Rektor/styreleder
Kristiansund kommune	Kjell Neergaard Arne Ingebrigtsen	Ordfører Rådmann
Administrativt oppnevnte medlemmer		
HIKSU	Kathrine Gjestad	Styreleder
Fylkestinget	Kristin Sørheim (SP) Steinar Reiten (KrF)	Repr. i fylkesting/fylkesutv. Repr. i fylkesting/fylkesutv.
Nordmøre Regionråd – ORKidé	Roger Osen	Regionrådsleder
Skretting	Hilde Roald	Produksjonsdirektør
Møreforskning Ålesund	Agnes C. Gundersen	Daglig leder

Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund kommune, blir nestleder for styringsgruppen.

Styringsgruppen suppleres med en representant fra næringslivet, fortrinnsvis fra Indre Nordmøre.

I tillegg innkalles en representant for Høgskulen på Vestlandet og en representant for Fagskolen til et årlig utvidet styringsgruppemøte. Representantene innkalles til møte i styringsgruppa 4. oktober 2017.

Sak 2017-02 Prosjektstatus

Roland Mauseth, prosjektleder for Campus Kristiansund orienterte om status for prosjektet.

Eierne i prosjektet orienterte kort om sine aktiviteter tilknyttet prosjektet.

I samsvar med innstillingen gjorde styringsgruppa følgende enstemmige vedtak:

Styringsgruppen tar statusrapporten for prosjektet til orientering.

Sak 2017-03 Møteplan for 2017

Styringsgruppemøtene holdes i Kristiansund. Det foreslås fire møter i styringsgruppen i 2017:

	Forslag	Alternative datoer
Første møte	26.04.2017	
Andre møte	27.06.2017	
Tredje møte	4. oktober	27. september, 5. oktober
Fjerde møte	29. november	22. eller 23. november

I samsvar med innstillingen gjorde styringsgruppa følgende enstemmige vedtak:

Styringsgruppen for Prosjekt Campus Kristiansund vedtok følgende møteplan for 2017: 26. april, 27. Juni, 4. oktober og 29. november. Møtene avholdes i Kristiansund.

Roland Mauseth
Prosjektleder