

# Prosjekt Campus Kristiansund

Utvidet styringsgruppemøte - Kristiansund, 29. november 2017

## Protokoll

- Sak 2017/12 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2017/13 Campus Kristiansund – statusrapport oktober og november
- Sak 2017/14 Faglig profil for Campus Kristiansund - status
- Sak 2017/15 Vurdering av arealbehov for Campus Kristiansund
- Sak 2017/16 Møteplan første halvår 2018

### Følgende medlemmer møtte:

Jon Aasen, Møre og Romsdal fylkeskommune  
Kjell Neergaard, Kristiansund kommune  
Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune  
Ottar Brage Guttelvik, Møre og Romsdal fylkeskommune  
Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde  
Kathrine Gjestad, Høgskolesenteret i Kristiansund  
Agnes Gundersen, Møreforskning Ålesund  
Hilde Roald, Skretting  
Roger Osen, Nordmøre regionråd – ORKidé  
Geir Anton Johansen, dekan ved Høgskulen på Vestlandet (utvidet styringsgruppe)  
Bjarne Elde, leder for Fagskolestyret i Møre og Romsdal (utvidet styringsgruppe)

### Forfall:

Finn Backer, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum  
Kristin Sørheim, Fylkestinget

Nytt medlem Odd Einar Folland ble oppnevnt kort før møtet og hadde ikke anledning til å stille.

### Fra administrasjonen møtte:

Roland Mausest, Møre og Romsdal fylkeskommune/prosjektleder Campus Kristiansund  
Ole Helge Haugen, fylkesplansjef, Møre og Romsdal fylkeskommune  
Oddny Wiggen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Møtet ble satt kl. 10.00 av leder i styringsgruppa, Jon Aasen, som ønsket Geir Anton Johansen og Bjarne Elde spesielt velkommen som medlemmer av utvidet styringsgruppe.

## Sak 2017/12 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Ingen merknader til innkallingen. Protokollen er utsendt på e-post, ingen merknader til denne.

## **Sak 2017/13 – Statusrapport oktober og november**

Prosjektleder Roland Mausest orienterte om status for prosjektet. Styringsgruppen ble orientert om at Odd Einar Folland, adm. direktør i Sparebank1 Nordvest, er nytt medlem.

### **I samsvar med innstillingen gjorde styringsgruppen følgende enstemmige vedtak:**

*Styringsgruppen for Campus Kristiansund tar statusrapporten til orientering.*

## **Sak 2017-14 Faglig profil for Campus Kristiansund - status**

Prosjektleder redegjorde for arbeidet med å lage et kunnskapgrunnlag for den faglige prosessen.

Rektor Steinar Kristoffersen redegjorde for Høgskolen i Molde sin planlagte utvikling, totalt sett og med henblikk på Kristiansund.

Dekan Geir Anton Johansen redegjorde for Høgskulen på Vestlandet sine planer for nytt bachelorstudium i havteknologi (erstatte undervannsteknologi) og hva som trengs for at dette skal kunne (re)etableres i Kristiansund.

Bjarne Elde redegjorde kort for utviklingsplanene for Fagskolen i Kristiansund, og utfordringer fagskolen opplever.

### **Styringsgruppen gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*Styringsgruppen for Campus Kristiansund tar status for arbeidet med faglig profil til orientering.*

## **Sak 2017-15 Vurdering av arealbehov for Campus Kristiansund**

Prosjektleder redegjorde for prosjektets vurderinger, som vedlagt i orienteringssak som oversendes kommunen.

Rådmann Arne Ingebrigtsen redegjorde kort for kommunens prosess.

### **Styringsgruppen gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*Styringsgruppen for Campus Kristiansund tar tilbakemeldingen fra prosjektledelsen til Kristiansund kommune vedrørende arealbehov på framtidig campustomt, til orientering.*

## **Sak 2017-16 Møteplan første halvår 2018**

### **Styringsgruppen gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*Styringsgruppen for Campus Kristiansund vedtar følgende møter første halvår 2018*

*8.-9. januar (seminar i Ålesund)*

*6. mars*

*28. mai*

Roland Mauseth  
Referent